	I	Nombre d'heure	Etat (terminé ou	Personne en
Tâches	Charge prévue	réelle	rien)	charge
Conception d'ensemble	36	reelle	illell)	Charge
Diagramme d'activité	12h			
CU1-CU4	2h*2 personnes			Julien, Rémi
CU5-CU7				
CU8-CU10	2h*2 personnes			Nical, Gael
	2h*2 personnes			Sandra, Armand
Revue	1.5h			
Découpage MCD/ définition des blocs	1h * 2 personnes			Rémi, Julien
Diagramme d'état CONTACT	1h*2 personnes			Sandra Armand
Revue	1.5h			Sanura Annanu
Diagrammes séquences	12h			
CU1-CU4				Iulian Pámi
CU5-CU7	2h*2 personnes			Julien, Rémi Nical, Gael
	2h*2 personnes			
CU8-CU10	2h*2 personnes			Sandra, Armand
Diagramme de collaboration	1h* 2 personnes			
Architecture technique	1h * 2 personnes			
Revue	1.5h			
Conception détaillée	51			
Edition des Fenêtres	18h			
EdF + IHM Contact	3h * 2 personnes			
EdF + IHM Client	3h * 2 personnes			
EdF + IHM Agenda	3h * 2 personnes			Nical
Revue	1.5h			
Liste Services	12h			
Liste Services/IHM Contact	2h*2 personnes			
Liste Services/IHM Client	2h*2 personnes			
Liste Services/IHM Agenda	2h*2 personnes			
Revue	1.5h			
Spécification SM, SOM				
CONTACT	18h			
Spécification SM, SOM bloc1	3h*2 personnes			
Spécification SM, SOM bloc2	3h*2 personnes			
Spécification SM, SOM bloc3	3h*2 personnes			
Architecture technique	18,5			
Spécification et répartition :				
Architecture technique	2h*6 personnes			
Assemblage, livrables	1h*6 personnes			
Présentation orale	0,5h			
Total	105,5			